
План-график
мероприятий по введению ФООП (Федеральная основная общеобразовательная программа) 
 в  МБОУ «Богоявленская СОШ»  с 01.09.2023


	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП

	1.1.
	 Актуализация планов школьных методических объединений (далее ШМО) в части организации деятельности по введению ФООП
	Апрель 2023 года
	Администрация, руководители ШМО
	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на школьном уровне.

	1.2.
	Проведение методических совещаний с  руководителями ШМО по вопросам введения ФООП
	В течение всего периода
	 Зам. директора по УВР
	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на  уровне ОО.

	1.3.
	Актуализация функций школьного МО по вопросам введения ФООП
	Апрель 2023 года
	Администрация, руководители ШМО
	Обеспечена оперативность ШМО с муниципальными координаторами.

	1.4.
	Участие  педагогов,  в районных и региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП
	По графику
	Администрация, руководители ШМО
	Обеспечена своевременная коррекция действий по введению ФООП 

	1.5.
	Проведение школьного мониторинга, участие в  муниципальном мониторинге, участие в региональном мониторинге.
	Апрель 2023 года
	Администрация, руководители ШМО
	Обеспечен промежуточный мониторинг готовности ОО к введению ФООП

	1. Нормативное обеспечение введения ФООП

	2.1.
	Формирование школьных планов-графиков мероприятий по введению ФООП
	Апрель-июнь 2023 года
	Администрация, руководители ШМО
	[bookmark: _GoBack]Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне ОО

	1. Методическое обеспечение введения ФООП

	3.1.
	Активизация работы ШМО в части организации деятельности по введению ФООП, участие в работе  РМО
	Апрель-декабрь 2023 года
	Зам. директора по УВР, руководители ШМО.
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	3.2.
	Организация участия директора и зам. директора школы  в серии региональных вебинаров по актуальным вопросам введения ФООП.
	Сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)
	Администрация
	Участие в работе площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов

	3.3.
	Организация участия педагогов школы  в серии региональных вебинаров по актуальным вопросам введения ФООП
	Сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)
	Администрация, руководители ШМО
	Включение в процесс профессионального общения каждого учителя

	3.4.
	Оказание методической помощи педагогам  по разработке школьных планов-графиков введения ФООП
	Апрель-июнь 2023 года
	Администрация, руководители ШМО.
	Синхронизированы подходы к введению ФООП 

	3.5.
	Проведение инструктажа  для руководителей ШМО ответственных  за введение ФООП по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП
	Май-июнь 2023 года
	Зам. директора по УВР
	Синхронизированы подходы к введению ФООП

	3.6.
	Организация методической помощи педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе
	В течение всего периода
	Администрация, руководители ШМО
	Синхронизированы подходы к введению ФООП

	3.7.
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования» 
	В течение всего периода
	Администрация, руководители ШМО
	Снижена нагрузка учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы на   единой цифровой платформе обучения 

	1. Кадровое обеспечение введения ФООП

	4.1. 
	Организация  прохождения курсов повышения квалификации руководителя и зам. директора  по вопросам введения ФООП 
	Апрель-май 2023 года
	
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

	4.2.
	Организация  прохождения курсов повышения квалификации педагогами ОО по вопросам введения ФООП 
	Апрель-май 2023 года
	Администрация, руководители ШМО
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

	1. Мониторинг готовности Константиновского района к введению ФООП

	5.1.
	Разработка  модели мониторинга готовности ОО по вопросам введения ФООП
	Апрель 2023 года
	Администрация
	Создана  модель мониторинга готовности ОО к введению ФООП

	5.2.
	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФООП в соответствии с муниципальной моделью
	Май-июнь 2023 года
	Администрация, руководители ШМО
	Определен уровень готовности ОО к введению ФООП

	VI. Информационное обеспечение введения ФООП

	6.1.
	Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте ОУ.
	В течение всего периода 
	Администрация
	Осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

	6.2.
	Организация информационно-просветительской работы с родителями, общественностью, размещение информации на сайте ОУ по вопросам введения ФООП на постоянной основе
	В течение всего периода
	Администрация
	Осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП




